Sporthalle Gagarin

Fertigstellung inklusive Außensportanlagen 17.10.2022

Schill-Sporthalle:

Malerarbeiten Halle + Foyer

Sarnow-SH

Austausch Fernwärme-Station, Warmwasserbereitung neu Planung Prallwand fertig, Ausschreibung IV.Quartal, Ausführung Sommer 23

Diesterweg-SH:

Erneuerung Sonnenschutzanlage zu 75% fertig. Weitere Arbeiten am Westgiebel in den Sommerferien 2023 - Grund: Material kam nicht rechtzeitig (...wurde zu spät bestellt). Früherer Zeitpunkt vor Sommer 2023 nicht möglich, weil Giebel von innen eingerüstet werden muss.

Anstrich Verbinder zwischen Schule und Sporthalle - Ausführung in den Herbstferien

Erneuerung Türen in den Sanitärbereichen

Erneuerung Sauberlaufmatten vor der Sporthalle (im September)

Erneuerung Zentralbatterieanlage der Sicherheitsbeleuchtung

Verkabelung Sonnenschutz

Verkabelung Anzeigetafel

Statische Ertüchtigung Anzeigentafel

Wechsel Armaturen im Sanitärbereich

Planungsleistung Austausch der Hallenbeleuchtung gegen LED-Leuchten (Realisierung voraussichtlich 2023)

M.-Curie-SH:

Erneuerung Eingangstür

Erneuerung Regenwasserleitung außen komplett

Planung für Erneuerung Lichtbänder (Architektur + Statik), Ausschreibung und Vergabe in Kürze, Auftragserteilung zum Ende 2022, Ausführung 2023 Wechsel der Lüftungsanlage – Ausschreibung aufgehoben: zu teuer, neuer Versuch 2023

V GISUCII ZUZS

Austausch Fernwärmestation, Warmwasserbereitung neu

IGS-SH:

Erneuerung Kugelstoßanlage

Jahn-Sportstätte:

Modernisierung Sportlerheim (Trockenbau, Maler, Bodenbelag, Fliesen)

Erneuerung Außenanstrich Gebäude

Brandschutzertüchtigung (Einbau Brandschutztür Sportlerheim, Fluchttreppe vor Fluchtfenster)

Malerarbeiten Umkleiden nach Wasserschaden

Erneuerung Heizung

Beseitigung mehrerer Leckagen

SH Rosa Luxemburg:

Erneuerung Verglasung Westgiebel + Demontage Fenstergitter innen an beiden Giebeln

Austausch Fernwärmestation, Warmwasserbereitung neu

Sporthalle Allende

Beseitigung mehrerer Leckagen

Sportanlage Brunnenaue:

Erneuerung Türen + Anstrich Umkleiden und Abstellraum Erneuerung Lüftung und Anstrich in Duschräumen Reparatur Heizung und Schmutzwasserentwässerung Erneuerung Weitsprunganlage und Zuwegung vor Sporthalle - Planung beauftragt (Fertigstellung Planung im 4. Quartal) Austausch der Hallenbeleuchtung gegen LED-Leuchten (Realisierung voraussichtlich noch 2022)

Sportplatz Dähnholm:

Erneuerung Spielerkabinen

Stadion Kupfermühle:

Zuwegung Containeranlage neu

2. BA Kunstrasen: Durchführung der Ausführungsplanung, Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung,

Paul-Greifzu-Stadion:

Reinigung und Reparatur Kunstrasen und Beregnungsanlage Erneuerung Türen im Funktionsgebäude Austausch einiger Leuchten gegen LED-Leuchten Planungsleistung Umrüstung Flutlichtanlage Kunstrasenplatz auf LED (Realisierung voraussichtlich 2023)

KSpA Schwedenschanze:

Konzeptstudie Umgestaltung - im 4. Quartal 2022

KSpA Wulflamufer:

Erneuerung Basketballanlage (in Kürze)

KSpA Teichhof:

Erneuerung Sand Weitsprunggrube einschließlich Montage Grubenabdeckung Erneuerung Kugelstoßanlage

Sportplatz Brunnenaue

Beantragung einer Förderung zur Komplettsanierung über Corona-Fond der Landesregierung, leider abgelehnt