

Aufschlüsselung Mehrkosten Positionen Hansakai		
		brutto
bauliche Voraussetzung für zwei neue Trafos	vorher nicht Bestandteil der Maßnahme	280.000,00 €
Mehrmengen bei Elektroverkabelung wegen neuer Trafostandorte	vorher nicht Bestandteil der Maßnahme	20.000,00 €
Mehrkosten durch Materialpreisveränderungen		240.000,00 €
	Gesamtsumme	540.000,00 €

Dem Mehraufwand bei den wasserbaulichen Anlagen am Lotsenhaus stehen größere Kosteneinsparungen an anderer Stelle im Bereich des Wasserbaus gegenüber.

Bei der Verrechnung der Mehr- und Minderkosten ergibt sich somit ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf für die Baumaßnahme in Höhe von 346 TEUR zzgl. der Netzanschlusskosten in Höhe von 35 TEUR.