

**Auszug aus der Niederschrift
über die 08. Sitzung der Bürgerschaft am 13.11.2025**

Zu TOP: 7.12

zum Skaterpark Karl-Marx-Straße

Einreicherin: Sabine Ehlert, Fraktion Bürger für Stralsund/Adomeit

Vorlage: kAF 0132/2025

Da die Zeit der Fragestunde abgelaufen ist, erfragt der 1. Stellvertreter des Präsidenten der Bürgerschaft von den Einreichenden der noch folgenden kleinen Anfragen, ob eine Vertagung der Anfrage oder eine schriftliche Beantwortung gewünscht wird.

Frau Ehlert bittet um eine schriftliche Beantwortung.

Anfrage:

1. Wann wird endlich mit dem Bau des Skaterparks an der Karl-Marx-Straße begonnen?
2. Ist der sehr verspätete Beginn förderschädlich?

Herr Mülling beantwortet die kleine Anfrage schriftlich wie folgt:

zu 1.:

Der Baubeginn für dieses Vorhaben erfolgte in der 43. KW mit der Einrichtung der Baustelle. Derzeit befindet sich die Oberfläche im Bereich des neu zu errichtenden Skateparks im Rückbau. Mit der Errichtung der eigentlichen Skateanlage wird nach Bauablaufplan im März 2026 gerechnet. Eine bauliche Fertigstellung der Teilprojekte „Errichtung Skate- und Begegnungspark“ und „Sanierung Weidendamm“ erfolgt im 3. Quartal 2026.

zu 2.:

Mit Datum vom 05.09.2025 wurden gegenüber dem Zuwendungsgeber der bestehende Projektablauf dargelegt und eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums beantragt. Der hierfür erforderliche Zuwendungsbescheid liegt mit Datum vom 30.06.2025 vor, der ebenfalls beantragte vorzeitige Maßnahmenbeginn wurde mit Datum vom 11.06.2025 bewilligt. In Abstimmung mit dem Zuwendungsgeber erfolgte mit Datum vom 09.10.2025 ein 1. Mittelabruf in Höhe von 95% der Gesamtförderung. Dieser ist in Höhe von 712,5 T EUR bereits kassenwirksam auf dem Konto der Hansestadt Stralsund eingegangen.

Mit Datum vom 20.10.2025 erfolgte per Änderungsbescheid die Verlängerung des Bewilligungszeitraumes auf den 31.12.2026.

für die Richtigkeit der Angaben: gez. i.A. Steffen Behrendt

Stralsund, 27.11.2025