STADTWERKE Stralsund

Schul-IT

Systemneuaufbau

21.04.2026

Vorgehensmodell für Neuaufbau

- Phase 1: Schulbüro
- Phase 2: Bereitstellung FuxSchool, neuer Fileserver, Indiware, MyQ-Drucker,
- Phase 3: LK-Notebooks
- Phase 4: PC-Kabinette / Klassenraum-PCs
- Phase 5: Notebooks der Schüler

Phase 1: Schulbüro

95%
Fertig

- Neuaufbau Schulserver ✓
- Installation 24 VW-PC und übergangsweise 12 VW-NB (SEK + SL) ✓
- Aufbau 36 VW-Geräte an Stralsunder Schulen ✓
  - Einrichtung Outlook für @stralsund-Postfach
  - Aktivierung Zertifikat BM – wird am 21.04. vom BM ausgetauscht
  - Neuanlage Ablage Schulbüro (ohne bisherige Daten)
  - kein Zugriff auf FuxSchool-Daten
- Einrichtung Verwaltungsarbeitsplätze Barth & Sundhagen ✓
- Weitere 33 VW-PC werden rollierend ausgetauscht (Abschluss 21.04.) ✓
- 12 VW-NB werden am Ende gegen neuinstallierte VW-PC ausgetauscht

Verwaltungsgeräte sind nach Einrichtung in einem neuem Netz online

Phase 2: Dateiablage & Drucken

75%
Fertig

- Bereitstellung Daten in FuxSchool ✓
- Einrichtung Drucker mit MyQ zum Drucken, Scannen und Kopieren 22.04.
  - für Lehrkräfte nur zum Kopieren
- Übertragung der Daten vom alten auf den neuen Fileserver ✓
  - Bereitstellung Datensicherung Stand 10.04.2026 - 12:00 Uhr
  - Bereitstellung Indiware inkl. Daten Stand 10.04.2026

Verwaltungsgeräte sind nach dieser Phase wieder voll arbeitsfähig

Status Quo – 21.04.2026

	Was geht	Was geht nicht
Schulbüro (VW-PC)	Telefonie, PCs online, Mail, Internet, FuxSchool, Dateiablage	
Notebooks Lehrkräfte	Nur offline nutzbar, per HDMI mit Digitalen Tafeln (GS Hauptmann, Schulzentrum online)	Mail, Internet, Dateiablage, EShare
PC-Kabinette	Nicht nutzbar	
Klassenraum-PCs	Nicht nutzbar	
Digitale Tafeln	Nur offline, Android oder per HDMI mit Notebook der LK (GSHAUP, SZAS EShare)	Internet
Tablets	Nur offline	Internet, keine Online-Apps
Drucken	Kyocera-Drucker nur als Kopierer nutzbar	Drucken, Scannen

Phase 3 bis 5

- 600 Notebooks-Lehrkräfte
- 850 Geräte in PC-Kabinetten / 200 weitere Notebooks Lehrkräfte (Klassenraum)
- 400 Notebooks Schüler

Die Umsetzung erfolgt Phase für Phase – jeweils Schule für Schule

Phase 3

20%
Fertig

- 600 Notebooks-Lehrkräfte

Die Umsetzung erfolgt Phase für Phase – jeweils Schule für Schule

Phase 3 – Priorisierung

Prio 1	Prio 2	Prio 3
Pilotschule:	Regionalschulen:	Grundschulen/Förderschulen:
17.04. Grundschule Hauptmann (19) ✓	22.4. RS Burmeister	24.4. GS Schill
Gymnasien/Gesamtschulen:	23.4. RS Diesterweg	24.4. GS Gagarin
17.04. Schulzentrum am Sund (75/77) ✓	23.4. RS Curie	24.4. Montessori GS
17.04. Hansa Gymnasium (51) ☑☐	23.4. Schulzentrum Sundhagen	24.4. GS Sarnow
21.04. IGS (62)		24.4. Grundschule Barth
22.04. Schulzentrum Barth (80)		27.4. GS Burmeister
Sonderfall: 21.04. FS Haselberg (19)		27.4. GS Andershof
		27.4. SPFZ
		28.4. FS Lindgren
Datum = Termin Abholung Geräte		28.4. Grundschule Lüdershagen

Phase 3 – Vorplanung

			Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr
Prio	**Schule**	**Lehrkräfte**	**16.4**	**17.4**	**18.4**	**19.4**	**20.4**	**21.4**	**22.4**	**23.4**	**24.4**	**25.4**	**26.4**	**27.4**	**28.4**	**29.4**	**30.4**	**1.5**
1	Grundschule Hauptmann	16		A		I	R											
2	Schulzentrum - Koop. Gesamtschule	73	A	I	I	R												
3	Hansa-Gymnasium	52		A		I	I	I										
4	Integrierte Gesamtschule Grünthal	62						A	I	I								
5	Schulzentrum Barth	76					A	I			I			R				
6	Förderschule Ernst von Haselberg	19					A	A		I								
7	Regionale Schule Burmeister	30							A		I							
8	Regionale Schule Diesterweg	28								A		I						
9	Regionale Schule Curie	32								A		I						
10	Schulzentrum Sundhagen	28								A			I					
11	Grundschule Schill	20									A		I					
12	Grundschule Gagarin	26									A			I				
13	Montessori-Grundschule	18									A			I				
14	Grundschule Karsten-Sarnow	23									A				I			
15	Grundschule Barth	24									A				I			
16	Grundschule Burmeister	19												A		I		
17	Grundschule Andershof	10												A		I		
18	Sonderpädagogigsches Förderzentrum	17												A		I		
19	Förderschule Astrid Lindgren	10													A		I	
20	Grundschule Lüdershagen	12													A		I	

Fragen?

Sonderfälle: Prüfungsumsetzung 29.04.

Betroffen Weiterführende Schulen + alle RS

Vielen Dank