

**Titel: Bewilligung überplanmäßiger Auszahlungen für den Küstenradwanderweg Stralsund, Abschnitt nach Sundhagen**

Federführung: 60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung	Datum: 18.10.2022
Bearbeiter: Raith, Frank-Bertolt, Dr. Bogusch, Stephan	

Beratungsfolge	Termin	
OB-Beratung	05.12.2022	
Ausschuss für Finanzen und Vergabe	13.12.2022	
Bürgerschaft	15.12.2022	

**Sachverhalt:**

Im Verlauf der Baumaßnahme Küstenradwanderweg Stralsund, Abschnitt nach Sundhagen werden Kosten erforderlich, die bisher nicht im Haushalt vorgesehen sind. Dafür gibt es diverse Ursachen, neben Honorarkosten sind vor allem zusätzliche Baukosten für Nachtragsleistungen notwendig, die nicht vorhersehbar waren.

Von Genehmigungsbehörden wurden nachträglich ein Reptilienzaun, ein provisorischer Geh- und Radweg sowie zusätzlich umfangreiche Verkehrssicherungsmaßnahmen gefordert. Außerdem wurden wegen fehlender Tragfähigkeit baugrundverbessernde Arbeiten ausgeführt und wegen Belastungen des Aushubbodens fielen zusätzliche Entsorgungskosten an. Weitere Kosten sind durch die Verlängerung der Bauarbeiten über den Jahreswechsel hinaus für zusätzliche Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung entstanden. Die Erforderlichkeit und Angemessenheit wurde im Einzelnen fachlich geprüft und mit dem bauausführenden Betrieb nachverhandelt. Im Ergebnis sind Mehrkosten von insgesamt 398.581,42 € anzuerkennen.

Der Bedarf kann zum Teil aus Haushaltsresten sowie einer bereits bewilligten überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 99.350,06 € gedeckt werden. Es verbleibt eine Finanzierungslücke von 75.000 €, die mit Mitteln aus anderen Bereichen zu schließen ist.

Der Haushalt des laufenden Jahres der Hansestadt Stralsund sieht noch Haushaltsmittel in erforderlicher Höhe für die Maßnahme „Neubau der Straße und des Parkplatzes am Plattenwerk (Bebauungsplan Nr. 22)“ vor. Diese können im laufenden Jahr nicht mehr abgerufen werden und können damit als Deckungsquelle genutzt werden. Der Neubau der Straße sowie des Parkplatzes wird nicht mehr in 2022 begonnen werden. Es wurden entsprechende Ansätze im Zuge der Haushaltsplanung 2023 ff. neu angemeldet.

Das Vorhaben Küstenradwanderweg Stralsund wird durch das Land M-V im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gefördert. Die Nachträge wurden dem Fördermittelgeber durch Änderungsantrag zur Kenntnis und Bestätigung gegeben und als förderfähig anerkannt.

Lösungsvorschlag:

Dem Hauptausschuss wird empfohlen, überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 75.000 € für den Bau des Küstenradwanderweges Stralsund, Abschnitt nach Sundhagen zu bewilligen.

Alternativen:

Alternativen können nicht vorgeschlagen werden.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss der Hansestadt Stralsund beschließt:

Der Einordnung einer überplanmäßigen investiven Auszahlung für den Bau des Küstenradwanderweges Stralsund, Abschnitt nach Sundhagen in Höhe von 75.000,- EUR für die die Maßnahme Nr. 11-6060-0022 in den Haushalt 2022 wird zugestimmt. Die Deckung wird aus der Maßnahme Nr. 22-6060-0014 herangezogen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Gesamtkosten: 1.060.932,04 EUR			
<b>Teilhaushalt 15 Leistung 54.1.01.01.1</b>	<b>Maßnahmen-Nr. Sachkonto/ Untersachkonto</b>	<b>Gesamtsoll [EUR]</b>	
		<b>alt</b>	<b>neu</b>
<b>2022</b>			
Maßnahmen-Nr.:	11-6060-0022	353.414,51	<b>428.414,51</b>
Touristischer Radweg	09610000		(+75.000,00)
Küstenradwanderweg	09610.40068		
<b><u>Deckung</u></b>			
Maßnahmen-Nr.:	22-6060-0014	115.000,00	<b>40.000,00</b>
Anlagen im Bau im Bereich	09610000 /		(-75.000,00)
Tiefbau / Neubau Straße und	09610.40191		
Parkplatz Bebauungsplan 22 (Plattenwerk)			

Termine/ Zuständigkeiten:

Die Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen. Die Begleitung der Bauphase sowie die Refinanzierung der Ausgaben durch Fördermittelabruf liegt bei der Abteilung Straßen und Verkehrslenkung.

Vorlage H 011572022 Deckblatt Heranziehung nach § 22 Absatz 2 Satz 4 KV MV

gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow