

**Auszug aus der Niederschrift  
über die 08. Sitzung der Bürgerschaft am 14.09.2023**

**Zu TOP: 7.5  
Fertigstellung Boddenweg  
Einreicher: Jens Kühnel, Fraktion AfD  
Vorlage: kAF 0104/2023**

Anfrage:

1. Warum ist es nicht, wie im März 2023 zu Protokoll gegeben, eine Fertigstellung erfolgt?
2. Wann und wie soll der weitere Ablauf im Boddenweg von statten gehen?
3. Für wann ist der endgültige Fertigstellungstermin geplant?

Herr Bogusch beantwortet die kleine Anfrage im Zusammenhang wie folgt:

Erst mit Genehmigung des Haushalts und damit der gegebenen Möglichkeit der Mittelübertragung konnten die Planungsleistung zur Vorbereitung und die Durchführung des Vergabeverfahrens für die Bauleistung erfolgen. Inzwischen wurde die Bauleistung zur Herstellung eines Gehwegabschnittes im Boddenweg ausgeschrieben. Nach Auswertung der Angebote, Beauftragung und Bauvorbereitung ist mit einer Bauzeit von gut 4 Wochen zu rechnen. Derzeit ist davon auszugehen, dass im November die Maßnahme abgeschlossen ist.

Herr Kühnel hat keine Nachfrage.

Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.

für die Richtigkeit der Angaben: gez. i.A. Steffen Behrendt

Stralsund, 25.09.2023