

**Titel: Beschluss über die Einleitung und Ausgestaltung der Vergabeverfahren
über die Bauleistungen für das Vorhaben "Erneuerung Rudolf-Breitscheid-
Straße" (Gesamtmaßnahme)**

Federführung:	60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung	Datum:	10.12.2024
Bearbeiter:	Raith, Frank-Bertolt, Dr. Wilcke, Kristina		

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Finanzen und Vergabe	14.01.2025	
Hauptausschuss	21.01.2025	

Sachverhalt:

Das geplante Vorhaben „Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße“ ist eine Maßnahme des Abwasserbeseitigungskonzeptes und Maßnahme des durch die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschlossenen Haushaltsplanes 2024. Maßnahmennummer für diese investive Maßnahme im Haushalt ist: 19-6060-0008.

Das Gesamtvorhaben umfasst 5 Bauabschnitte (BA). In den Jahren 2022 bis 2024 wurden bereits 3 BA fertiggestellt. Für die Jahre 2025 und 2026 sind die Bauleistungen für den 4. und den 5. BA zu vergeben.

Das geschätzte Gesamtvolumen für das gemeinsame Vorhaben der Hansestadt Stralsund, der REWA und der SWS unterschreitet den seit 01.01.2024 geltenden vergaberechtlichen EU- Schwellenwert von 5.538.000 € (netto) für Bauleistungen. Die anstehenden Vergabeverfahren werden demzufolge im nationalen Wettbewerb entsprechend den vergaberechtlichen Vorschriften durchgeführt.

Beschreibung Baumaßnahme

Der Ausbau der Rudolf-Breitscheid-Straße ist eine Maßnahme des städtischen Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Die Bauleistungen umfassten den Straßenbau, einschließlich Beleuchtung, das Verlegen von Trinkwasserleitungen, die Herstellung eines Trennsystems für die Schmutz- und Regenwasserableitung sowie die Neuverlegung der Gasleitung und der Stromkabel einschließlich aller Grundstücksanschlussleitungen.

Die Rudolf-Breitscheid-Straße ist eine Anliegerstraße in der Tribseer Vorstadt mit Anschluss

an die Barther Straße und den Jungfernstieg. Entsprechend der Straßenfunktion wird die Fahrbahn durchgehend in einer Breite von 5,50 m asphaltiert. Die Gehwege werden abschnittsweise in einer Breite von 1,50 m bis 2,00 m mit Betonplatten 30x30 cm befestigt. Es werden separat keine Pkw-Stellflächen angelegt. Die Fahrbahnbreite erlaubt wie im Bestand einseitig das Parken auf der Fahrbahn. Einseitig bleibt im Straßenraum ein 2,00 m breiter Grünstreifen als Baumreihe bestehen. Nachgepflanzt werden Mehlbeeren.

Zwischen Barther Straße und Zufahrt Parkplatz Einkaufsmarkt erfolgt in 4 BA der Straßenausbau über den gesamten Straßenraum mit Fahrbahn und Nebenanlagen. Im 5. BA erfolgt zwischen Zufahrt Supermarkt bis zum Jungfernstieg lediglich die Deckenerneuerung der Fahrbahn in Asphalt.

Vorstellung Planung im Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und Stadtentwicklung

Die Entwurfsplanung zum Vorhaben wurde im Ausschuss für Bau, Umwelt, Klimaschutz und Stadtentwicklung am 07. November 2024 vorgestellt.

Durchführung der Maßnahme - Projektlaufzeit

Bautechnologisch wird die Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Barther Straße und Jungfernstieg in 5 Bauabschnitte geteilt. Die Durchführung der Maßnahme ist wie folgt vorgesehen

- 2022 - 1. BA, Abschnitt Barther Straße bis Friedrich-List-Straße (**realisiert**)
- 2023 - 2. BA, Abschnitt Friedrich-List-Straße bis Karl-Krull-Straße (**realisiert**)
- 2024 - 3. BA, Abschnitt Karl-Krull-Straße bis Höhe Haus-Nr. 24 (**realisiert**)
- 2025 - 4. BA, Abschnitt Höhe Haus-Nr. 24 bis Zufahrt Supermarkt
- 2026 - 5. BA, Deckenerneuerung Abschnitt Parkplatz Supermarkt bis Jungfernstieg

Ausschreibung Bauleistungen 2025 - 2026

Für das Jahr 2025 sind die Bauleistungen für den 4. BA, für das Jahr 2026 für den 5. BA auszuschreiben.

Die Ausschreibung für den 4. BA erfolgt durch die Hansestadt Stralsund zusammen mit der SWS und der REWA Stralsund, losweise:

LOS 1 – Ingenieurbauwerke REWA GmbH

LOS 2 – Straßenbau

LOS 3 – Ingenieurbauwerke SWS Netze (Gas und Strom)

Die Auftragsvergabe erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot in der Gesamtsumme der Angebote über alle Lose.

Die Ausschreibung für den 5. BA erfolgt nicht in Losen. Es werden nur die Bauleistungen für die Verkehrsanlagen ausgeschrieben. Die Auftragsvergabe erfolgt auch hier auf das

wirtschaftlichste Angebot.

Vergabeverfahren

Die Bauleistungen für die Bauabschnitte werden jeweils gemäß Vergabe- und Mindestarbeitsbedingungen-Verfahrensverordnung – VgMinArbV M-V beschränkt nach VOB ausgeschrieben. Hierzu werden mindestens 5 Baufirmen zur Angebotsabgabe aufgefordert.

Lösungsvorschlag:

Dem Hauptausschuss wird empfohlen, den Beschluss über die Einleitung aller notwendigen Vergabeverfahren zur Umsetzung des Vorhabens „Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße“ zu fassen und somit ein zügiges Vorankommen innerhalb des Durchführungszeitraums zu begünstigen.

Die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen im Jahr 2025 erfolgt losweise und 2026 für die Deckenerneuerung ohne Losbildung.

Alternativen:

Es werden einzelne Entscheidungen über die Einleitung der notwendigen Vergabeverfahren zur Umsetzung des Vorhabens vom Hauptausschuss eingeholt. Dies erfordert einen höheren Zeit- und Koordinierungsaufwand für alle Beteiligten.

Beschlussvorschlag:

- 1) Der Hauptausschuss der Hansestadt Stralsund beschließt die Durchführung der Vergabeverfahren über die Bauleistungen nach VOB für das Vorhaben „Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße“ für den
 - 4. BA, Abschnitt Höhe Haus-Nr. 24 bis Zufahrt Parkplatz Supermarkt in 2025 und den
 - 5. BA, Deckenerneuerung Abschnitt Parkplatz Supermarkt bis Jungfernstieg in 2026.
- 2) Die Ausschreibung erfolgt im 4. BA losweise:
 - LOS 1 – Ingenieurbauwerke REWA GmbH
 - **LOS 2 – Straßenbau**
 - LOS 3 – Ingenieurbauwerke SWS Netze (Gas und Strom)und im 5. BA ohne Losbildung.
- 3) Die Auftragsvergabe erfolgt jeweils auf das wirtschaftlichste Angebot, für den 4. BA dabei in der Gesamtsumme der Angebote über alle Lose.
- 4) Der Oberbürgermeister wird mit der Durchführung des Vorhabens und der Einleitung der erforderlichen Vergabeverfahren beauftragt.

Finanzierung:

Die aktuelle Kostenschätzung liegt innerhalb der Kostenprognose des durch die Bürgerschaft beschlossenen Haushaltsplans für das Wirtschaftsjahr 2024.

Die benötigten Finanzmittel stehen im Haushalt ausreichend zur Verfügung.

Teilhaushalt:	15
Leistung:	54.1.01.01.1
Sachkonto:	09610000
Untersachkonto:	09610.40083
Maßnahmennummer	19-6060-0008

Aufteilung je Haushaltsjahr (entsprechend Haushaltsplanung)

2024	2025
330.000 €	300.000 €

Termine/ Zuständigkeiten:

Die Einleitung der Vergabeverfahren zur Realisierung der Gesamtmaßnahme erfolgt umgehend und entsprechend des Projektablaufplans durch das Amt für Planung und Bau, Abteilung Straßen und Verkehrslenkung, nach Beschlussfassung des Hauptausschusses.

Anlage 1 - Lageplan Entwurfsplanung Teil 1
Anlage 2 - Lageplan Entwurfsplanung Teil 2
Anlage 3 - Lageplan Entwurfsplanung Teil 3

gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow