

**Auszug aus der Niederschrift
über die 02. Sitzung der Bürgerschaft am 29.08.2019**

**Zu TOP : 7.6
Zeitplan der Bautätigkeiten in der Smiterlowstrasse
Einreicher: Christina Winkel DIE LINKE
Vorlage: kAF 0096/2019**

Anfrage:

1.
Wann wird mit der Baumaßnahmen in der Smiterlowstrasse (Pflegeheim) begonnen?
2.
Wann müssen die Anwohner mit Straßensperrungen und Baulärm rechnen?

Herr Wohlgemuth beantwortet die Anfrage wie folgt:

zu 1.
In den kommenden 2 Jahren ist nicht mit Baumaßnahmen im Bereich der Smiterlowstraße für die Errichtung eines Ersatzneubaus für das Rosa-Luxemburg-Heim zu rechnen. Das Vorhaben befindet sich noch in einem frühen konzeptionellen Stadium, die Finanzierung des Vorhabens und Modalitäten eines Grundstückskaufs werden zurzeit geklärt.

zu 2.
Im Herbst 2019/Frühjahr 2020 werden Freimachungs- und Schadstoffentsorgungsmaßnahmen auf dem Grundstück der ehemaligen Textilreinigung durchgeführt. Die Smiterlowstraße ist als Baustellenzufahrt von diesen Maßnahmen mittelbar betroffen. Größere Einschränkungen werden nicht erwartet.

Der Bau des Trennsystems (RW und SW) sowie die Straßensanierung im Bereich Otto-Voge-Straße und Smiterlowstraße ist ab 2021 geplant.

Über den Beginn von Hochbaumaßnahmen auf künftigen Baugrundstücken kann noch keine Aussage getroffen werden.

Frau Winkel fragt nach, ob die Einrichtung bzw. Sanierung von Gehwegen beidseitig Berücksichtigung findet.

Herr Wohlgemuth teilt mit, dass die Gehwegplanung Bestandteil der nächsten Planung sein wird, sobald es an die Ausführungsplanung für die Straßenbaumaßnahme geht.

für die Richtigkeit der Angaben: gez. i. A. König/Gremiendienst

Stralsund, 10.09.2019