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Bürgerschaft am   27.02.2022, TOP 7.1 
Kleine Anfrage:   Entsorgung Klärschlamm 
Einreicher:    Michael Adomeit, Einzelbürgerschaftsmitglied 
 
Es antwortet:    Herr Müller (Geschäftsführer REWA Stralsund GmbH) 
 
__________________________________________________________________________ 
 
A n f r a g e: 
 

1. Wie ist der Stand hinsichtlich des Baus und Betriebs einer Mono-Verwertungsanlage 
durch die KK M-V GmbH in Rostock? 
 

Begründung: 
 
Die Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft Stralsund GmbH (REWA) ist Mitgesell-
schafter der KK M-V GmbH. Der lokale Bezug ist somit gegeben. 
 
Es ist nicht auszuschließen, dass steigende Entsorgungskosten auf die Bürgerinnen und 
Bürger der Hansestadt Stralsund zukommen werden, sollte die Verwertungsanlage in 
Rostock nicht gebaut werden können: 

__________________________________________________________________________ 
 
s c h r i f t l i c h e    B e a n t w o r t u n g : 
 
Sehr geehrter Herr Präsident,  
sehr geehrter Herr Adomeit,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

zu 1.  
 
Die Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vorpommern GmbH ist eine kommunale Gesell-
schaft für die langfristige, nachhaltige und kostengünstige Verwertung der Klärschlämme von 
ca. 1 Million Einwohnern und Gewerbe in Mecklenburg-Vorpommern zur Erledigung  
 

 6 Gesellschafter aus M-V schließen sich 2002 zu einem Klärschlammverbund zusam-
men 

 die Umsetzung der Pflichtaufgabe wird dem Umwelt- und Wirtschaftsministerium M-V 
vorgestellt 

 alle Institutionen sind sich einig  ein Pilotprojekt für M-V 
 Gründungsgesellschafter werden gebeten weitere Kommunen und Verbände vom Pro-

jekt zu überzeugen und eine Klärschlamm GmbH (KKMV) zu gründen. 
 die Gesellschafteranzahl erhöht sich auf 17 Mitglieder (2020); Tendenz steigend  
 das Umweltministerium gibt 2013 eine Klärschlammstudie für M-V in Auftrag und be-

kräftigt den richtigen Weg 
 die KKMV untersucht Standortmöglichkeiten (Schwerin, Grevesmühlen und KA 

Rostock sowie den Standort Steinkohlkraftwerk in Rostock) 
 das Rostocker Steinkohlkraftwerk scheidet aufgrund der grundsätzlichen technologi-

schen, energetischen und auch signifikanten kapazitiven Unterschiede aus 
 Für die gesetzlich vorgeschriebene Phosphor-Rückgewinnung ist ein Mono-Verwer-

tungsanlage erforderlich. 
 nach Auswertung der Unterlagen  der Standort neben der KA Rostock der bestmög-

liche in Mecklenburg-Vorpommern 
 Alle Arbeitsschritte der KKMV werden in regelmäßigen Abständen mit dem Umwelt- 

und Wirtschaftsministerien besprochen. 
 es wurden immer wieder Möglichkeiten zur Unterstützung der KKMV dargestellt 
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 Durch den Zusammenschluss von 17 Gesellschaftern mit rund 300 Städten und Ge-
meinden und den daran enthaltenen Gewerbeanteil sollte eine Förderung über das 
Wirtschaftsministerium möglich sein  

 Gespräch am 10.März 2021  Der Wirtschaftsminister Harry Glawe hat im Beisein des 
Landwirtschaftsministers Till Backhaus zugesichert die Fördermöglichkeit des Projek-
tes schnellstmöglich abzuklären.  

 Alle Beteiligten waren sich einig im Interesse der Bürger ein Pilotprojekt für ganz 
Deutschland zu schaffen.  

 

Die Gesellschafter: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktueller Stand der KKMV: 

 Grundstück Rostock gesichert (Erbbaupacht) 

 Abnahme der kompletten anfallenden Wärme durch SWR ist gesichert 

 Planung bis zur Vergabereife  

 Genehmigungsantrag eingereicht und wird in 2022 vorrausichtlich erteilt 

 Vollständigkeit Antragsunterlagen bestätigt 

 gemeindliches Einvernehmen durch die Hansestadt Rostock erteilt 

 Kooperationen für die Phosphor-Rückgewinnung und Bio-Methanolgewinnung aus dem 

CO2 der Anlage sind geschlossen 

 freiwillige Öffentliche Beteiligung der direkten Nachbarn und Bürger der Stadt Rostock 

 dem Bau der Anlage steht nichts im Weg außer: 

 Private Dritte (Veolia, Remondis, Nehlsen usw.) versuchen mit allen Mitteln den 

Bau der Anlage der KKMV zu verhindern (Dumping-Angebote) 

 ständige Aktualisierung Kostenberechnung durch Planungsbüro - Kostensteigerung 

12/2020 zu 05/2021um ca. 21% 
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Investitions-
kosten KKMV 

2018 Kosten-
schätzung 

 2019 Kosten-
schätzung 

12/2020 Kosten-
berechnung 

05/2021 Kosten-
berechnung 

Baukosten 44.935.415 €  47.915.899 € 52.460.000 € 63.590.000 € 

Planungskosten 3.337.308 €  3.337.308 € 3.534.266 € 4.220.816 € 

Investkosten 48.272.723 €  51.253.207 € 55.994.266 € 67.810.816 € 

Kostensteigerung   6,2 % 9,2 % 21,6 % 

 

 aufgrund der gestiegenen Baukosten werden im Wirtschaftsministerium und im Ministe-

rium für Landwirtschaft und Umwelt Fördermittelanträge gestellt   

 Schaffung und Sicherung von 13 – 15 qualifizierten Arbeitsplätzen 

 Stabilisierung der Entsorgungskosten – langfristige Planungssicherheit für Gesell-

schafter und Kommunen in M-V (Entsorgungspreises von ca. 100€/t Klärschlamm) 

 Sicherung der Gebühren- Entgeltstabilität  72% der Bürgerinnen und Bürger M-V 

profitieren von den Dienstleistungen KKMV 

 Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber privaten Dritten  

 Umsetzung Solidarprinzip - identische Kosten für alle Gesellschafter im Land 

 85.000 - 100.000 t Klärschlamm pro Jahr werden gebündelt  

(rund 2/3 der Gesamtmenge in MV) 

 KKMV  Produzent grüner Energie 

 Kooperationen für die Phospor-Rückgewinnung und Bio-Methanolgewinnung aus 

dem CO2 der Anlage sind geschlossen 

 

Auswirkungen bei Nicht- Realisierung des Projektes 

 langfristige Abhängigkeit vom privaten Markt 

 stetig steigende Entsorgungspreise durch private Verwerter 

 Erneuter Klärschlammtourismus  KS wird außerhalb MV entsorgt 

 Wegfall des Inhouse-Geschäftes der KKMV 

 Vertrauensverlust in die Klärschlammstudie MV und gegenüber allen Gesellschaf-

tern der Kooperation 

 Rückabwicklung der Gesellschaft mit weiteren Kosten zu den bisher entstandenen  
 

 

gez. Jürgen Müller 


