

**Auszug aus der Niederschrift
über die 04. Sitzung der Bürgerschaft am 09.05.2019**

Zu TOP : 7.7

Stand der Planung KITA am Jani

Einreicher: Manfred Butter LINKE offene Liste

Vorlage: kAF 0074/2019

Anfrage:

Wie ist der Stand der Planungen und der Umsetzung des Vorhabens Bau einer KITA auf dem Gelände des Jahn- Sportplatzes?

Herr Albrecht beantwortet die Anfrage wie folgt:

Zu dem Vorhaben, dessen Träger die AWO Stralsund ist, hat es mehrere Gesprächsrunden unter der Federführung der zuständigen Abteilung des Landkreises gegeben. Die letzte Runde fand am Dienstag, 07.05.2019, statt.

Stand ist, dass die AWO am angegebenen Standort eine Kindertagespflegeeinrichtung entwickeln möchte, die die Kapazitäten des jetzigen Standortes auf der Mühlenbastion aufnehmen kann. Konkret geht es um vier Kindergartengruppen a 16 Kinder also 64 Kita-Plätze und sechs Hortgruppen a 22 Kinder also 132 Hortplätze.

Die Einrichtung soll integrativ betrieben werden und strebt eine enge Zusammenarbeit mit dem „Zwergenhaus“ an.

Geplant ist ein zweigeschossiges Bauwerk in L-Form, welches sich gut in die Umgebung einpassen wird. Ausgebildet werden zwei selbständige Trakte die jeweils durch den Hort oder den Kindergarten genutzt werden.

Die Gesamtfläche der Einrichtungen reicht aus, um alle Kinder normgerecht auch mit Außen- und Freiflächen zu versorgen.

AWO und die Abteilung Liegenschaften der Hansestadt haben die erforderlichen Abstimmungen zum Abschluss eines Erbbaurechtvertrages aufgenommen. Eine Bauvoranfrage ist nicht notwendig. Die notwendigen Vorplanungen werden durch die AWO beauftragt.

Nach vorgestelltem Bauablaufplan ist mit einer Fertigstellung im 1. Quartal 2022 zu rechnen.

Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.

für die Richtigkeit der Angaben: gez. i.A. König/Gremiendienst

Stralsund, 24.05.2019