

Zusammenfassung

HST Große Parower Str. 5. BA (8150153)

Kostenberechnung 08/2018			
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt
1	Bauabschnitt 5.1 (Stat. 0+000 bis 0+190)	3	229.013,00 Brutto: 272.525,47
1.1	Baustelleneinrichtung	3	16.200,00 Brutto: 19.278,00
1.2	Abbrucharbeiten	5	31.410,00 Brutto: 37.377,90
1.3	Fahrbahn	7	144.860,00 Brutto: 172.383,40
1.4	Straßeneinmündungen	11	25.045,00 Brutto: 29.803,55
1.5	Gehweg	13	48.368,00 Brutto: 57.557,92
1.6	Buswendeschleife	16	17.380,00 Brutto: 20.682,20
1.7	Straßenbauanteil REWA für Kanal- und Leitungsbau	17	-54.250,00 Brutto: -64.557,50
2	Bauabschnitt 5.2 (Stat. 0+190 bis 0+402)	18	222.043,00 Brutto: 264.231,17
2.1	Baustelleneinrichtung	18	16.350,00 Brutto: 19.456,50
2.2	Abbrucharbeiten	20	33.560,00 Brutto: 39.936,40
2.3	Fahrbahn	22	169.130,00 Brutto: 201.264,70
2.4	Straßeneinmündungen	26	11.950,00 Brutto: 14.220,50
2.5	Gehweg	28	50.670,00 Brutto: 60.297,30
2.6	Straßenbauanteil REWA für Kanal- und Leitungsbau	31	-59.617,00 Brutto: -70.944,23
3	Baunebenkosten	33	61.034,43 Brutto: 72.630,97
Gesamtsumme: Kostenberechnung 08/2018			
Gesamtsumme, Netto:			512.090,43 EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):			97.297,18 EUR
Gesamtsumme, Brutto:			609.387,61 EUR